



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒
๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)	๒
๒.๒ พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น	๒
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง	๒
๒.๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
๒.๕ การจัดทำงบประมาณ	๔
๒.๖ การใช้จ่ายงบประมาณ	๕
๒.๗ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	๖
ส่วนที่ ๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๙
๓.๑ ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)	๒๙
๓.๒ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา	๒๙

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสีเขียว "

๒.๒ พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

(๒) จัดให้มีระบบประปาหมู่บ้าน (บาดาล) และระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๓) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของชุมชนให้น่าอยู่

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

(๒) จัดให้มีและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน

(๓) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

(๔) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

(๕) ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

(๒) ส่งเสริมและบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา

(๓) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของประชาชน

๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(๑) ส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ

(๒) ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ยั่งยืน

๕. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน

(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร

(๒) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานสำหรับบริการประชาชน และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๔ แผนงาน คือ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

๑.๓ แผนงานเคหะและการชุมชน

๑.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๓ แผนงาน คือ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.๓ แผนงานงบบกกลาง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ
- ๓.๑ แผนงานการศึกษา
 - ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ
- ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข
 - ๔.๒ แผนงานเคหะและการชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน ประกอบด้วย ๔ แผนงาน
- ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๕.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน
 - ๕.๔ แผนงานการเคหะและการชุมชน

๒.๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๕๑	๕๗,๕๕๒,๔๕๓.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต	๙	๑๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๔	๔,๘๔๗,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๒	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน	๑๕	๓,๔๐๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑๑	๘๑,๗๓๔,๔๕๓.๐๐

๒.๕ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.บางยาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๕๐๙,๕๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๑	๔๒๓,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและการชุมชน	๑	๓๕๗,๕๐๐.๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๐	-
รวม	๑๑	๑,๙๖๐,๕๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานงบกลาง	๓	๑๑,๒๓๕,๕๐๐.๐๐
รวม	๙	๑๑,๗๔๕,๕๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
แผนงานการศึกษา	๑๐	๓,๘๘๙,๕๘๐.๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๕	๔,๐๐๙,๕๘๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
แผนงานสาธารณสุข	๗	๕๙๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๘	๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๗๓๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและการชุมชน	๒	๗๓๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๙	๑,๘๓๓,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕๒	๒๑,๖๘๘,๓๘๐.๐๐

๒.๖ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ดำเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจาก ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนเครือข่ายการดำเนินงานต่างๆ ทำให้ผลการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีแก่ หน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยมีสถานะการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	สถานการณ์ดำเนินการ			การเบิกจ่าย (บาท)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ)	ไม่สามารถดำเนินการได้ (โครงการ)	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	-	-	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต	๔	๑	๔	๕,๑๑๓,๙๒๒.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๔	-	๑	๑,๔๘๓,๖๕๓.๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๖	๑	๑	๖๕๓,๙๒๘.๗๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง- การบริหาร และการบริการประชาชน	๙	-	-	๑,๔๖๔
รวม	๔๔	๒	๖	๗,๒๕๒,๙๖๘.๒๕

๒.๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

๒.๗.๑ โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการลงหินคลุกถนนสาย บุญญชนกหมู่ที่ ๒	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการลงหินคลุกถนนสายบุญญชนก หมู่ที่ ๒ โดยลงหินคลุกถนนสาย บุญญชนก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร โดยใช้หินคลุก ๒๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๒	โครงการลงหินคลุกถนน ประชาร่วมใจ ๑ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการลงหินคลุกถนนประชา ร่วมใจ ๑ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖ โดยลงหินคลุกเริ่มตั้งแต่บริเวณ ที่ดินนางฉลวย มีบางยาง ถึงที่ดิน นางมาลี ฤทธิ์สำเร็จ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๖ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๓	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. แนวถนนเลียบบคลองทวิผล หมู่ที่ ๗	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. แนวถนน เลียบบคลองทวิผล หมู่ที่ ๗ เริ่มจากที่ดิน นายชื่น ฉิมมณี ไปจนสุดที่ดินติดต่อ ตำบลหนองนกไข่ ยาว ๑๙ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๐	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๔	โครงการลงหินคูลก ซอยป่าตู่ หมู่ที่ ๗	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการลงหินคูลก ซอยป่าตู่ หมู่ที่ ๗ โดยลงหินคูลก ซอยป่าตู่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๘๙,๐๐๐.๐๐	๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๕	โครงการก่อสร้างสะพานข้าม คลองบางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณ ที่ดินนายบุญยืน ฮวบบางยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายบุญยืน ฮวบบางยาง กับบริเวณฝั่งสุดถนน คสล. ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ ซอย ๑๓ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๖	โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บางม่วง หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี โดยก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บางม่วงบริเวณที่ดินนายประพจน์ ศรีมณี กับบริเวณฝั่งที่ดินนางสุภาพร อ้าโต ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๗	โครงการลงหินคลุกถนนคังดี หมู่ที่ ๑๑,๑๒	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการลงหินคลุกถนนคังดี หมู่ที่ ๑๑,๑๒ เริ่มจากแยกถนน เจริญสุข หมู่ที่ ๑๑,๑๒ ถึงบริเวณ ที่ดินนายเสรี เจริญสุขใส กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๘	โครงการลงวัสดุหินคลุก ซอยบางยาง หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการลงวัสดุหินคลุกซอยบางยาง หมู่ที่ ๑๒ โดยลงหินคลุกซอยบางยาง เริ่มจากแยกถนนอนเนกอุดมผล ไปจนถึง บริเวณหน้าบ้านนายพิศิษฐ์ ใจบางยาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๘	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ ๑๓	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนรุ่งผลดี หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากบ้าน นายไกรศรี กิตติโสภักดิ์ ฝั่งซ้ายของถนนไปจนสุด ทางแยกเข้าบ้านนายสุริทัต วีรนนทนกร โดยก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอดัง คสล. หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณบ้าน นางวันเพ็ญ รัตนโอภา)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม ก่อสร้างหอดัง คสล. หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณบ้าน นางวันเพ็ญ รัตนโอภา) โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖" ความลึก ๒๐๐-๒๕๐ เมตร หรือ จนกว่าจะได้น้ำจืดที่สามารถ อุปโภค บริโภคได้ และก่อสร้าง หอดัง คสล. และขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๐	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและการชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเลียบบุทิศ หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อจ่ายป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างซอย เลียบบุทิศ หมู่ที่ ๑๒) โดยติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างซอยเลียบบุทิศ เริ่มตั้งแต่ บริเวณบ้านนางเลียบ กระจ่มทอง ไปถึงบริเวณบ้าน นายสุชาติ สุนทรชัชเวช ระยะทาง ๖๕๐ เมตร	๓๕๗,๕๐๐.๐๐	๐	๓๕๗,๕๐๐.๐๐	✓			✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการ ฝึกอบรบอาชีพให้แก่ผู้ผ่าน การบำบัด	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และ ส่งเสริมการฝึกอบรบอาชีพให้แก่ ผู้ผ่านการบำบัด	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐,๐๐๐.๐๐			✓ เนื่องจากสถานการณ์โควิด	✓	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐	๗,๗๕๐		✓		✓	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องสารเสพติด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายโครงการอบรม ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓ เนื่องจากสถานการณ์โควิด	✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการชาลยุทธา ณ บางยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการชาลยุทธา ณ บางยาง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓ เนื่องจากสถานการณ์โควิด	✓	
๒	โครงการชาลยุทธาสัมพันธ์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการชาลยุทธาสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๖๗๒.๐๐	๑๒๙,๓๒๘.๐๐	✓ เนื่องจากโควิดทำให้เลื่อนกำหนดการจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น			✓	
๓	โครงการชาลยุทธาศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการชาลยุทธาศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			✓ เนื่องจากสถานการณ์โควิด	✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราแบบขั้นบันได ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ กาจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๒	๙,๒๙๙,๘๐๐.๐๐	๔,๔๔๓,๒๐๐.๐๐	๔,๘๕๖,๖๐๐.๐๐	✓			✓	
๒	โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพ คนพิการ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ให้คนพิการ ในอัตราคนละ ๘๐๐.- บาท /เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๓	๑,๙๐๕,๖๐๐.๐๐	๖๓๒,๘๐๐.๐๐	๑,๒๗๒,๘๐๐.๐๐	✓			✓	
๓	โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราคนละ ๕๐๐. บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางยาง และ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่อบต.บางยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด. สังกัด อบต.บางยาง และนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.บางยาง	๘๐๐,๙๘๐.๐๐	๒๕๕,๖๕๓.๕๐	๕๔๕,๓๒๖.๕๐	✓			✓	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) นักเรียน ศพด. สังกัด อบต.บางยาง ๒) เพื่อจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์ ๓) เพื่อจ่ายเป็นค่า หนังสือเรียนของเด็ก ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์ ๔) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ของเด็กนักเรียน ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์ ๕) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนของเด็กนักเรียน ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์ ๖) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนของเด็กนักเรียน ศพด. สังกัด อบต.บางยาง จำนวน ๓ ศูนย์	๓๘๖,๕๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๕๐๐.๐๐	✓			✓	
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กนักเรียน	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาของเด็ก ในเขต อบต.บางยาง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม อาคาร ศพด. สังกัด อบต.บางยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม อาคาร ศพด. สังกัด อบต.บางยาง	๖๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๖	โครงการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมอาคาร ศพด. สังกัด อบต.บางยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมอาคาร ศพด. สังกัด อบต.บางยาง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๗	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอ่างทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอ่างทอง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๘	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ให้กับโรงเรียนวัดท่ากระเปือ โรงเรียนวัดบางยาง โรงเรียน วัดอ่างทอง เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓ โรงเรียน	๑,๔๗๒,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	๗๖๘,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๙	โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุน การจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียน วัดอ่างทอง	-อุดหนุนงบประมาณการจ้างครู อัตราจ้างให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.บางยาง	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑๐	โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุน การจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียน วัดบางยาง	-อุดหนุนงบประมาณการจ้างครู อัตราจ้างให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.บางยาง	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา ศพต. สังกัด อบต.บางยาง เข้าร่วมการแข่งขัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๒	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓ เนื่องจากสถานการณ์โควิด	✓	
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุตุนิซ้า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุตุนิซ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐		✓		✓	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะ กรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๗	โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐			✓ เนื่องจากสถานการณ์โควิด	✓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ อบต.บางยาง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๕,๘๒๘.๗๕	๙๐๔,๑๗๑.๒๕	✓			✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๒	โครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมาย	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมประชาชนด้านกฎหมายตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๓	โครงการอบรมพนักงานด้านกฎหมาย	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพนักงานด้านกฎหมายตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การบริการประชาชนการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในองค์กร	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล การบริการประชาชน ด้วยใจ การทำงานเป็นทีม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนชุมชนของ อบต.บางยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน อบต. บางยาง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๔.๐๐	๒๘,๕๓๖.๐๐	✓ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้เลื่อนกำหนดการ จนกว่าจะดีขึ้น			✓	
๒	โครงการจัดเลือกตั้งทั่วไป และเลือกตั้งซ่อม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้งของ อบต. ตามที่กฎหมาย กำหนด	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น แก่ประชาชน พนักงาน สถานประกอบการ และเยาวชนในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน

แผนงานเคหะและการชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก และปรับระดับพื้นที่ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.บางยาง หมู่ที่ ๔	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักและปรับระดับพื้นที่ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.บางยาง หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ๑๒" พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อพัก ระยะทาง ๘๖.๐๐ เมตร และปรับระดับพื้นที่ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. บริเวณที่ทำการ อบต.บางยาง ตามแบบแปลนที่อบต.บางยาง กำหนด	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	✓			✓	
๒	โครงการต่อเติมหลังคา โครงสร้างเหล็ก อาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการอบต.บางยาง หมู่ที่ ๔	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็ก อาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการอบต.บางยาง หมู่ที่ ๔ โดยต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๘.๕x๓๐.๐๐ ม. บริเวณที่ทำการ อบต.บางยาง หมู่ที่ ๔	๖๒๒,๐๐๐.๐๐	๐	๖๒๒,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รอบ ๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑	เครื่องยนต์เรือพร้อมอุปกรณ์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ แรงม้า พร้อม ติดตั้งแทนอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัว	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	✓			✓	

ส่วนที่ ๓

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓.๑ ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้
โครงการที่บรรลุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๕๒ โครงการ

- รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๕๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๔๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕
- ไม่สามารถดำเนินการได้ (เนื่องจากสถานการณ์โควิด) จำนวน ๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔

๓.๒ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา

๓.๓.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน มีดังนี้

๑) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการและการเบิกจ่าย

๒) การดำเนินการโครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

๓.๓.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ เช่น โยธาธิการและผังเมืองประจำจังหวัด สำนักงานเจ้าท่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

๒) กำหนดให้แต่ละสำนัก กอง จัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ตามหวงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ ตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง