
รายงาน RM-1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ยุทธศาสตร์ของ อบต.   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน 
โครงการ/กิจกรรม   โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด   จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและต าบล ทั้ง 13 หมู่บ้าน 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง  
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเสี่ยง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 
 
 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

ระดับ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

1. จัดประชุมประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2565 
และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

 

ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมประชาคม
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนดตาม
ประกาศสัดส่วน
ประชาคม 

1. ประชาชน 
เข้าร่วมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และต าบลใน 
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด 
 
 
 

1. ประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ 
ประชาชนเกี่ยวกับการปะชุมประชาคม 
ยังไม่ทั่วถึง 

ด้านกลยุทธ์ (S) 
 

4 3  12 สูง 
 

 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ 2565 



2 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเสี่ยง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 
 
 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

ระดับ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

2. จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 และจัดท าแผน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 
 

ประกาศใช้แผนพัฒนา 
(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2564 
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการบริหารงาน
ของ อบต.บางยาง 

2. โครงการพัฒนา
และรายละเอียด
ของโครงการไม่
ถูกต้อง ซึ่งจะพบ
ความคลาดเคลื่อน
ไม่ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่
ขั้นตอนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งท า
ให้ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ที่เก่ียวข้อง  
2. ความคลาดเคลื่อนในการลง
รายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ด้านการด าเนินงาน 
(O) 
 

4 4 16 สูงมาก 

 



แบบรายงาน RM-1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ของ อบต.   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และการบริการประชาชน 
โครงการ/กิจกรรม   การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
วัตถุประสงค์    เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด   บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ.2562  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเสี่ยง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” 
 
 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

ระดับเสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

1. การจัดท าแผนที่ภาษี 
 
 

พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
และให้ประชาชน 
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย
ระเบียบตาม 
พรบ.ภาษีท่ีดิน

1. แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ยังไม่ครบถ้วนและ 
ไม่เป็นปัจจุบัน ซ่ึง
อาจท าให้การ
จัดเก็บภาษี เก็บได้
ไม่ครบถ้วน 
 

1. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้รายงาน
ในระบบโปรแกรม LTAX3000 และ
โปรแกรม LTAX GIS ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น อาจน าข้อมูลมาลง
โปรแกรมฯ ไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

 
 
 
 

 
 
 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ 2565 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่ละ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเสี่ยง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” 
 
 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

ระดับเสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

และสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 

2. เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในพื้นท่ี
ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ  
3. เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ขาดความเข้าใจ
และบางรายไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ส ารวจภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

2. ระเบียบกฎหมายมีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง 
 
 
3. ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ด้านกฎหมาย (O) 
 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

 
 

 
 
 

4 
 
 

 
4 

4 
 
 

 
4 

16 
 
 

 
16  

สูง 
 
 

 
สูง 
 
 

 
 



แบบรายงาน RM-1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ยุทธศาสตร์ของ อบต.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการ/กิจกรรม   โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. แนวถนนเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 
วัตถุประสงค์    เพ่ือลดการพังทลายของดินบริเวณแนวถนน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด   ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แนวถนนเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 เริ่มจากที่ดินนายชื่น  ฉิมมณี ไปจนสุดที่ดินติดต่อต าบลหนองนกไข่ ยาว 19 เมตร 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่
ละข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเสี่ยง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 
 
 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

ระดับ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

1. การเสนอโครงการ 
การพิจารณาโครงการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-bidding) การรายงานผล
การด าเนินงาน และการรับ-
ส่งมอบทรัพย์สิน 
   
    

 

ก่อสร้างเขื่อน  
ค.ส.ล. แนวถนน
เลียบคลองทวีผล 
หมู่ที่ 7 เริ่มจาก
ที่ดินนายชื่น   
ฉิมมณี ไปจนสุด
ที่ดินติดต่อต าบล
หนองนกไข่  
ยาว 19 เมตร 

1. การด าเนินโครงการ 
กอสรางดานโครงสราง
พ้ืนฐานมีความลาชา 
ไมเปนไปตามแผน
ด าเนินงานที่ก าหนด 
ท าใหไมสามารถ 
แกไขปญหาของ
ประชาชนไดตาม 
 

1. บุคลากรไมเพียงพอขาดทักษะ 
ความรูความสามารถในวิชาชีพ 
2. ขาดการวางแผนและประเมิน 
โครงการกอนลวงหนา และไมมี 
การบูรณาการดานขอมูล 
3. ขอจ ากัดในเรื่องการรองเรียน 
คัดคาน และความรวมมือจาก 
ประชาชน และกรรมสิทธิ์  
 

ด้านการด าเนินงาน (O) 
 
 

 

 4 5  20  สูงมาก 
 

แบบ RM-1 
ปีงบประมาณ 2565 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

(2) 
 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่
ละข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
 

ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด
ของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเสี่ยง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 
 
 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

ระดับ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

  เป้าหมาย ประกอบกับ
มีข้ันตอนกระบวนการ 
ที่เปนความเสี่ยง  
ไดแก การส ารวจ  
การเขียนแบบแปลน 
การประมาณราคา 
กอสราง และการ
ด าเนินการก่อสร้าง 

4. บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

     

 

 



แบบรายงาน RM-1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ยุทธศาสตร์ของ อบต.   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการ/กิจกรรม   โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ 
วัตถุประสงค์    เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ และเป็นสถานที่ให้เด็กในเขต อบต.บางยางได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยอย่างทั่วถึง 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด   ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือเป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ   กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเสี่ยง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง

ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 
 
 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

ระดับ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 
1. ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบือ 

การก่อสร้างอาคารฯ 
เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

1. การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาและแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด 

1. ผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพ ไม่มีความพร้อม 
ไม่ตรงตามความต้องการ 
2. เจ้าหน้าที่ขาดการควบคุมให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
3. ขาดมาตรการแก้ไขกรณีเกิดข้อผิดพลาด 
4. ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดินสงฆ์มี
ขั้นตอนการขอใช้ที่ดินจากส านักพุทธฯ 
และจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความ
ล่าช้า ออกไปมาก เนื่องจากการขออนุญาต
มีหลายขั้นตอน ดังนี้ 

ด้านการด าเนินงาน 
(O) 
 

 
 

 4 
 

 

5  
 
 
 

 

20 
 
 

 

สูงมาก 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด ของแต่ละ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของ

โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของความ
เสี่ยง 
(5) 

ใส่ประเภท 
ของ 

ความเสี่ยง 
 

(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง

ฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 
 
 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

ระดับ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 
4.1  วัดท าหนังสือขอความเห็นชอบ      
ไปที่เจ้าคณะต าบล/อ าเภอ/จังหวัด/
นายอ าเภอ/ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
4.2 วัดส่งหนังสือขออนุญาตถึงส านักพุทธฯ 
4.3  ส านักพุทธฯ ประชุมคณะกรรมการ
มหาเถรสมาคม เพ่ือขอความเห็นชอบ 
4.4  ส านักพุทธฯ ลงตรวจพ้ืนที่ก่อสร้าง 
4.5  ส านักพุทธฯ ส่งหนังสือแจ้งอนุญาต
มาจังหวัด  
4.6  จังหวัดแจ้งวัด และวัดแจ้ง อบต. 
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้าง ต่อไป 

 
 

 



 
 รายงาน RM-1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ยุทธศาสตร์ของ อบต.   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม   โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนและก าจัดขยะมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ อบต.บางยางจ านวน 13 หมู่บ้าน 
วัตถุประสงค์   เพ่ือจัดเก็บขยะภายในเขตพ้ืนที่ต าบลบางยาง  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด   จัดเก็บขยะภายในเขตพ้ืนที่ต าบลบางยาง จ านวน 13 หมู่บ้าน ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ 

ตัวชี้วัด ของแต่
ละข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย 
หรือตัวชี้วัดของโครงการ/
กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(4) 

 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของ 
ความเสี่ยง 

 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 

 
 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ
(7) 

ระดับ
เสี่ยง 
(8) 

จัดล าดับ
ความเสี่ยง 

(9) 
1. จ้างเหมาจัดเก็บ ขนและ
ก าจัดขยะมูลฝอย ในเขต
พ้ืนที่ อบต.บางยางจ านวน 
13 หมู่บ้าน 
 
 

-จัดเก็บขยะ
ภายในเขตพ้ืนที่
ต าบลบางยาง 
จ านวน 13 
หมู่บ้าน ให้
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

1. ปริมาณขยะมจี านวนมาก 1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 

ด้านการ 
ด าเนินงาน (O) 

 4 
 

 
 

4 
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สูง 
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